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Nr. înreg. Beneficiar:72/08.12.2025                          Anexa 1C-S – Raport Tehnic Final

RAPORT TEHNIC FINAL
RAPORTARE PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE DERULARE A PROIECTULUI
Perioada 21.12.2023 – 31.12.2025



	DATE DE CONTACT BENEFICIAR:

	Denumire
	LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" 

	CUI
	4375275

	Localitate
	Mun. Vulcan

	Județ
	Hunedoara

	Telefon fix/Fax
	0254570563

	Mobil
	0766579731

	E-mail
	mitik021@yahoo.com

	Pagină web
	http://liceulvulcan.licee.edu.ro/

	Reprezentant legal 
	Sandu N. Dumitru   

	Persoana de Contact 
	Zaharia Adela



	DATE GENERALE PROIECT

	Titlul proiectului
	DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZU”

	Nr. contract de finanțare
	99Smart ⁄ 2023

	Data începere implementare proiect
	21 decembrie 2023

	Dată finalizare proiect
	31 decembrie 2025

	Codul Proiectului
	F-PNRR-SmartLabs-2023-0622

	Valoarea totală contractată, din care:
	702.418,71 lei

	Valoarea eligibilă din PNRR
	590267,81

	Valoare TVA eligibil
	112.150,90 lei

	Valoare neeligibilă
	0,00 lei

	Valoarea totală realizată în perioada de raportare, din care:
	700.641,60 Lei

	Valoarea eligibilă din PNRR - platită de ME/UEFISCDI/ MApN
	588.774,46 Lei

	Valoare TVA eligibil - platită de ME/UEFISCDI/MApN
	111.867,14 Lei

	Valoare neeligibilă
	0,00 Lei

	Perioada de raportare:
	21.12.2023 – 31.12.2025

	Data depunerii raportului:
	08.12.2025


     
	Grup țintă
	Nr. preconizat prin Cererea de finantare
	Nr. realizat (se completează la ultimul raport de progres al proiectului)

	Elevi
	 1.526 	1.415

	Cadre didactice
	 100 	93





	I. Raportare progres implementare

	Vă rugăm ca, pentru fiecare activitate prevăzută în proiectul implmentat de dvs., să detaliaţi acţiunile întreprinse în perioada de raportare pentru realizarea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare (în maximum 200 de cuvinte pentru fiecare secțiune). 

		
	Jalon 477/Ținta 484 /Investiția 9 




	Indicator: număr laboratoare inteligente

	Planificat
	nr. 2

	Realizat
	nr. 2

	Scurtă descriere a procesului de implementare
	Pentru îndeplinirea indicatorului ”număr laboratoare inteligente” LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU"   a elaborat documentațiile aferente procedurilor de atribuire. Indicatorul a fost îndeplinit in urma finalizării procesului de procedura simplificata și în urma livrării și instalării echipamentelor.

		Indicator: număr sesiuni instruire utilizatori 




	Planificat
	nr. 4

	Realizat
	nr. 4

	Scurtă descriere a procesului de implementare
	Pentru îndeplinirea indicatorului ”număr sesiuni instruire utilizatori” LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU"  a elaborat documentațiile aferente procedurilor de atribuire. Indicatorul a fost îndeplinit in urma finalizării procesului de achiziție, în urma livrării și instalării echipamentelor, precum și în urma desfășurării sesiunilor de formare.

	Activități derulate

	A1. Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare, cu modificări și completări

	Scurtă descriere a procesului de implementare:
	Activitatea a fost implementată prin realizarea unei analize riguroase a necesarului de echipamente și mobilier ergonomic, în conformitate cu prevederile OME nr. 3497/2022 privind standardele de echipare a unităților de învățământ preuniversitar. Ulterior, au fost elaborate specificațiile tehnice, s-au derulat procedurile de achiziție publică, iar echipamentele și mobilierul au fost livrate, instalate și puse în funcțiune în spațiile dedicate laboratoarelor inteligente digitale.

	A2. Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive

	Scurtă descriere a procesului de implementare:
	Activitatea a presupus achiziționarea de conținut educațional digital relevant pentru disciplinele din curriculum-ul național, precum și a unor licențe software cu specific educațional. Produsele achiziționate au fost configurate pentru a permite distribuirea centralizată, în rețeaua locală a unității de învățământ, asigurând astfel accesul facil al elevilor și cadrelor didactice la resursele digitale. Procesul a inclus testarea funcționalității soluțiilor implementate și integrarea acestora în infrastructura digitală a laboratorului.

	A3. Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de 
învățământ

	Scurtă descriere a procesului de implementare:
	În cadrul acestei activități, toate echipamentele aferente laboratorului inteligent digital au fost conectate la rețeaua de comunicații a unității de învățământ. A fost verificată și, unde a fost necesar, extinsă infrastructura IT existentă pentru a asigura o conectivitate stabilă și eficientă. Echipamentele au fost configurate corespunzător, asigurându-se compatibilitatea cu sistemele existente și facilitarea accesului securizat la resursele educaționale digitale.

	A.4 Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator
 inteligent digital integrat

	Scurtă descriere a procesului de implementare
Se completează anexa și se transmite Centralizatorul de grup țintă (daca este cazul).
	Această activitate a vizat formarea și perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, în vederea utilizării eficiente a echipamentelor și resurselor specifice laboratorului inteligent digital integrat. Instruirea a fost realizată prin sesiuni organizate, cu accent pe aplicații practice și metode de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare. Cadrele didactice participante au dobândit cunoștințele necesare utilizării autonome a echipamentelor digitale în activitățile curente de la clasă.




	II. Raportare indicatori


	[bookmark: _Hlk121773483]Investiția
	[bookmark: _Hlk111662251]Denumirea indicatorului de rezultat
	Planificat
	Realizat

	I9
	Nr. laboratoare
	2
	2

	I9
	Nr. sesiuni instruire utilizatori de min. 24 de ore fiecare
	4
	4










	[bookmark: III]III. ALTE ASPECTE

	[bookmark: _Hlk118109809]Activități de informare și vizibilitate 

	Ați realizat activități de informare și publicitate în perioada de raportare? Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte)
	Da 

	Publicarea unui comunicat inițial de presă pe web-site-ul https://comunicate-proiecte.ro/

Publicarea unui anunț pe rețelele sociale , facebook, whatsapp

Publicarea unui comunicat final de presă pe web-site-ul https://comunicate-proiecte.ro/


	RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)”

	Au fost întreprinse acțiuni concrete in vederea respectării principiului DNSH?            
	Da 

	Dacă DA, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte):    
	

	În documentațiile de atribuire au fost incluse prevederi cu privire la respectarea principiului DNSH, respectiv, au fost solicitate documentații tehnice și Rapoarte de conformitate DNSH care să demonstreze cel puțin prevederile Ordinului ANAP nr. 2.395 din 27 decembrie 2023 dar și prevederile specificate în ”Criteriile UE privind achizițiile publice verzi (APV) pentru computere, monitoare, tablete și smartphone-uri”.

	Notificări

	Au existat notificări în perioada contractuală? Dacă da, vă rugăm să le menționați mai jos.
	Da 

	N-1: Modificare Date solicitant
	18/07/2024

	N-2: Modificare Buget
	03/09/2024

	N-3: Modificare Plan achiziții
	12/11/2024

	N-4: Modificare Plan achiziții
	18/03/2025

	Acte adiţionale

	Au existat Acte adiționale în perioada contractuală? Dacă da, vă rugăm să le menționați mai jos.
	Da

	A-1: Modificare buget
	03/12/2024

	A-2: Modificare durata implementare proiect
	13/12/2024

	A-3: Modificare buget
	12/03/2025

	A-4: Modificare durata implementare proiect
	04/08/2025






	Reprezentant legal Beneficiar

	SANDU Dumitru

	Semnatură
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Anexa 
Centralizatorul de grup țintă

	Nr. crt.
	Nume
	Prenume
	CNP
	Telefon
	E-mail
	Adresa
domiciliu
	Județ
	Zona de domiciliu (Urban / Rural)
	Gen
	Națio
nalitate
	Categorie Grup Țintă
	Data intrării în operațiune
	Data ieșirii  din operațiune
	Indicator (daca este cazul)

	
	
	
	
	
	
	Localitatea
	
	
	
	
	Cadru didactic / Cadru didactic auxiliar
	Prima zi de instruire
	Ultima zi de instruire
	Nu e cazul
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